
Regione Piemonte Cronoprogramma
Intervento 15.1.2.1.1 Spostamento Scalo Ferroviario

Bando PTI per gli anni 2006-2007
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FASE LOTTO

COMPLESSIVO SCALO UNICO

1

2

(Terminal Containers) C 4

Realizzazione della recinzione dell’area adibita a Terminal Containers e riqualificazione area 
stazione

(recinzione e
riqualificazione) D 5

B(OO UU e logistica) 3

REALIZZAZIONE SCALO

Progettazione del piano attuativo (P.I.P. o P.E.C.O.)
e stipula della convenzione tra soggetti promotori e Amministrazione Comunale

Realizzazione del piazzale Terminal Containers, del raccordo ferroviario e dello scalo 

2012 2013 201420102009 2011

Realizzazione variante al Piano Regolatore Generale Comunale (esclusi i tempi di 
approvazione)

A

Realizzazione opere di urbanizzazione ed adeguamento viabilistico ed idrografico e contestuale 
realizzazione insediamenti logistici e per attività produttive

(variante PRGC E SUE)

"Programma Territoriale Integrato dell'Area Casalese: freddo, logistica, energia per uno sviluppo competitivo" presentato da Comune di Casale Monferrato


